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Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 
odpowiedzi na pytanie oferentów (1) 

 
Dotyczy przetargu: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łubowo – cz. 1 - rozbudowa sieci wod-kan w 

Fałkowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Łubowie” 

 

W odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, 

działając na podstawie w art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze 

zm.), Gmina Łubowo wyjaśnia, co następuje:  

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność 

to po czyjej stronie leży ich usunięcie  i w jakiej ilości?  

Nie przewiduje się wycinki drzew. 

2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o 

podanie stawek.  

Wykonawca nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia dróg gminnych.  

Wykonawcę obowiązują opłaty związane z zajęciem drogi powiatowej i krajowej. 

3. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?  

Za przygotowanie projektu organizacji ruchu odpowiada Wykonawca. 

4. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Należy skalkulować zabezpieczenie wykopów jako pionowe – systemowe. 

5. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości. 

W ramach inwestycji należy dokonać wymiany gruntu, związanej z wykonaniem podsypki, obsypki i nadsypki 
rurociągów oraz wymianę gruntu nienośnego w przypadku jego wystąpienia.  
Z uwagi  na rozliczenie ryczałtowe przedmiary nie stanowią podstawy wyliczenia ceny ofertowej mogą ją 

jednak ułatwić (w kosztorysach podano ilości orientacyjne wyliczone z należytą starannością).   

6. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i 

technologii? 

W przypadku pojawienia się wody w wykopie, odwodnienie należy przeprowadzić metodą powierzchniową, 

alternatywnie należy wykonać wiercone otwory ujęciowe – igłofiltry lub igłostudnie. Z uwagi  na rozliczenie 

ryczałtowe przedmiary nie stanowią podstawy wyliczenia ceny ofertowej mogą ją jednak ułatwić (podano ilości 

orientacyjne z należytą starannością).   

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami    potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność 

na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Zamawiający posiada decyzje administracyjne. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dec. związanych z 

zajęciem pasa drogowego. 

 



8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 

techniczną  potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  

Na stronie prowadzonego postępowania została umieszczona, posiadana przez Zamawiającego dokumentacja 

projektowa, na bazie której otrzymano stosowne pozwolenia. 

9. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej? 

Inwestycja obejmuje pasy dróg powiatowej, krajowej, gminnej i wewnętrznej. 

10. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z 

rozbiórki. 

Do wyceny należy przyjąć odwóz materiałów rozbiórkowych na odległość maksymalnie sześciu kilometrów, przy 

czym orientacyjne odległości zostały wskazane w przedmiarach, które nie stanowią podstawy wyliczenia ceny 

ofertowej mogą ją jednak ułatwić (podano ilości orientacyjne z należytą starannością).  . 

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy?  

Zamawiający posiada wszystkie zgody i uzgodnienia.  

12.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 

urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i 

stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Każdy z wyżej wymienionych przypadków będzie rozpatrywany indywidulanie, na bieżąco, zgodnie z 

prowadzonym nadzorem inwestorskim. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 

nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających 

z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-

geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych  

urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w 

okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 

k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, 

dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do 

oszacowania  na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie 

obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne  w celu realizacji przedmiotu 

zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na 



etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku  

z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w 

dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Definicja ceny ryczałtowej od lat funkcjonuje w obrocie prawnym, została również ujęta w zapisach SWZ. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które umożliwią uzyskanie odbioru w PINB i WINB. 

15. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży 

poniesienie opłat z tytułu nadzoru?  

Tak. Koszty ponosi Gmina Łubowo. 

16. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter 

pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny. 

Tak. W SWZ znajduje się stosowny zapis. 

17. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów w formie *ath bądź *rds dla 

przedmiotowej inwestycji.  

Zamawiający nie posiada dokumentów we wskazywanej wersji. 

18. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową? 

Udostępniona na stronie postępowania dokumentacja techniczna określa zakres robót metodą bezwykopową. 

Ewentualna realizacja sieci wodociągowych i rurociągów  tłocznych wskazaną wyżej metodą jest możliwa lecz 

podlega uzgodnieniu na etapie wykonawstwa.  

19. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach. 

Nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie z dokumentacją i SWZ.  

20. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą prowadzone 

prace.  

Dokumenty zostały załączone wraz z dokumentacją przetargową w momencie wszczęcia postępowania. 

21. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres przedmiotowej 

inwestycji?   

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej. 

22. Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału rur z PVC na PE100 SDR17, dla zadania rozbudowa sieci 

wodociągowej w Łubowie (działki nr 207/4, 207/21, 208/2, 208/6 i 208/9)? 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Wymagana jest wcześniejsza akceptacja materiału przez inspektora 

nadzoru. 

23. W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, jak również  mając na uwadze obecną sytuacje panującą w 

kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny 

materiałów, przepompowni) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 24.03.2021 

r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

Z poważaniem 

        
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


